
STUURGROEP Bereikbaarheid Waterland 19 MEI (onder voorbehoud)

De varianten van de dorpsraad en het programma Bereikbaarheid Waterland worden besproken, inclusief de financiële consequenties. 

Gedeputeerde Mobiliteit geeft aan welke voorkeur Gedeputeerde Staten heeft. 

13 jan -25 feb

Toetsing ontwerp 
dorpsraad 

+

Uitkomsten bespreken 

13 jan

Ontvangst ontwerp 

dorpsraad

25 feb

Bespreking met 

dorpsraad

25 feb-10 mrt

Reactietermijn 
dorpsraad 

10 mrt

Bespreking met 

dorpsraad

21 mrt

Staf mobiliteit

10 mrt –

5 april

Informeren 
portefeuille-
houders 
partners 

(Wethouders en 

portefeuillehouder 

Stadsregio 

Amsterdam). 

5 april

Bespreking in GS

30 mei

Staf Mobiliteit

27 juni (ovb)

SG Bereikbaarheid 

Waterland

12 sept

Cie Mobiliteit

3 okt

Bespreking in PS

Maart

Uitwerken ontwerpen

Maatregelen N247  tussen 
A10 en N244. Inclusief 
Broek in Waterland.  

Variant DORPSRAAD
PROGRAMMA BEREIKBAARHEID 

WATERLAND

Reactie van dorpsraad, Witteveen+Bos op reactie 

provincie Noord-Holland, Stadregio Amsterdam en 

gemeente Waterland. 

Ambtelijk advies wordt besproken met 

de gedeputeerde.  Reactie van de 

dorpsraad is ter voorbereiding van de 

staf Mobiliteit. Conclusies en advies 

vanuit provincieambtenaren en 

projectgroep wordt hier besproken. 

Gedeputeerde Staten 

bespreken de varianten van de 

Dorpsraad en van het 

programma Bereikbaarheid 

Waterland. 

Uitkomsten stuurgroep worden meegegeven. 

Gedeputeerde Mobiliteit neemt definitief een 

standpunt in. 

Stuurgroep over de financiën en de definitieve 

beslissing.

NB: Het kan zijn dat deze stap wordt vervroegt 

naar de commissie Mobiliteit in juni.

Afhankelijk van resultaten wordt besproken of 

er geld beschikbaar moet worden gesteld.

Bespreking resultaten met:

- Dorpsraad + het door hen ingehuurde              

ingenieursbureau Witteveen + Bos;

- de provincie Noord-Holland;

- gemeente Waterland;

- Stadsregio Amsterdam.

Stadsregio Amsterdam, provincie 

Noord-Holland en gemeente Waterland  

bespreken het ontwerp, zij beoordelen of 

het ontwerp voldoet aan de eisen en stellen 

eventueel verdiepende vragen. Deze 

worden vooraf gestuurd naar de Dorpsraad.

Hier wordt gecontroleerd of het ontwerp 

voldoet aan de eisen en welke effecten dit 

heeft op de doorstroming. Ook wordt er 

beoordeeld of het ontwerp past binnen de 

ruimte. Dit wordt beoordeeld door Provincie 

Noord-Holland, Stadregio Amsterdam en 

Waterland. Tevens laat provincie dit extern 

toetsen bij een adviesbureau. Daarnaast wordt 

gekeken of de kostenraming compleet is. 

De dorpsraad krijgt na 25 februari twee weken de 

tijd om te reageren en eventueel het plan aan te 

passen.

Besluitvormingsproces

30 mei –

27 juni

Bespreking 

colleges en raden

De uitkomsten van de 

stuurgroep worden 

besproken in de 

colleges en raden van 

de betrokken partners.

Vanuit het programma worden alle 

ontwerpen voor de maatregelen van de 

N247 (waaronder Broek in Waterland) 

ook besproken in de Staf Mobiliteit.

Planning onder voorbehoud

Definities
Staf Mobiliteit

Voorbereiding van de Gedeputeerde mobiliteit met    

haar  stafleden op overleggen met Gedeputeerde Staten

Commissie Mobiliteit

Afgevaardigden van Provinciale Staten voor de                

portefeuille Mobiliteit. Deze leden bereiden de 

voorstellen en voorgenomen besluiten van Provinciale 

Staten voor.

Gedeputeerde Staten

Het college bestaat uit zes gedeputeerden én de 

commissaris van de Koning. De gedeputeerden stellen 

voorstellen op en voeren besluiten uit.

Provinciale Staten

Provinciale Staten vertegenwoordigen de bevolking van 

Noord-Holland. Ze bepalen op hoofdlijnen wat 

Gedeputeerde Staten doen. Zij stellen financiële 

middelen beschikbaar. Daarnaast controleren ze of het 

dagelijks bestuur het beleid goed uitvoert. 

Colleges gemeenten

Het college bestuurt de gemeente (dagelijks bestuur), 

bereidt de plannen voor, doet voorstellen hierover aan 

de raad en voert het door de raad vastgestelde beleid uit.

Stadsregio Amsterdam

Is een samenwerkingsverband van 15 gemeenten: 

Aalsmeer, Amstelveen, Amsterdam, Beemster, Diemen, 

Edam-Volendam, Haarlemmermeer, Landsmeer, 

Oostzaan, Ouder-Amstel, Purmerend, Uithoorn, 

Waterland, Wormerland en Zaanstad. 
Bovenstaande planning is de stand van zaken op 10 februari 2016. 

Bestuurders kunnen altijd besluiten hiervan af te wijken.


